

Узагальнений звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
січень-березень 2018 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проєкту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн	План	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	798	Ремонт приміщення Святошинського районного у місті Києві відділу ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві	Знайомство з авторами проєкту для подальшої співпраці з метою реалізації проєкту. Розробка технічного завдання для проведення електронної закупівлі	399,0		399,0	-	-	-	-
2	58	Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків ДНЗ	Знайомство з авторами проєкту для подальшої співпраці з метою реалізації проєкту. Розробка технічного завдання для проведення електронної закупівлі	977,1		977,1	-	-	-	-
	58	Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	Знайомство з авторами проєкту для подальшої співпраці з метою реалізації проєкту. Розробка технічного завдання для проведення електронної закупівлі	1022,9		1022,9	-	-	-	-
3	59	Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у ДНЗ	Знайомство з авторами проєкту для подальшої співпраці з метою реалізації проєкту. Розробка технічного завдання для проведення електронної закупівлі	651,4		651,4	-	-	-	-
	59	Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	Знайомство з авторами проєкту для подальшої співпраці з метою реалізації проєкту. Розробка технічного завдання для проведення електронної закупівлі	1348,6		1348,6	-	-	-	-

4	75	Південна Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у ДНЗ	Знайомство з авторами проекту для подальшої співпраці з метою реалізації проекту. Розробка технічного завдання для проведення електронної закупівлі	977,1	977,1	-	-	-	-
	75	Південна Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	Знайомство з авторами проекту для подальшої співпраці з метою реалізації проекту. Розробка технічного завдання для проведення електронної закупівлі	1022,9	1022,9	-	-	-	-
	76	Новобіличі-Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у ДНЗ	Знайомство з авторами проекту для подальшої співпраці з метою реалізації проекту. Розробка технічного завдання для проведення електронної закупівлі	766,6	766,6	-	-	-	-
5	76	Новобіличі-Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	Знайомство з авторами проекту для подальшої співпраці з метою реалізації проекту. Розробка технічного завдання для проведення електронної закупівлі	1 233,4	1 233,4	-	-	-	-
6	483	Реконструкція футбольного майданчика на вулиці Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі м. Києва	Знайомство з авторами проекту для подальшої співпраці з метою реалізації проекту. Розробка технічного завдання для проведення електронної закупівлі	1 983,8	1 983,8	-	-	-	-

Керівник апарату

О. Михайлов